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Elements futurs en superfície

 Escales accés

 Ascensor

 Trapa sortida emergència

 Reixes ventilació estació

 Reixa ventilació túnel
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Interior estació

Planta nivell vestíbul

Secció estació



Introducció1

Treballs executats i en curs2

Properes actuacions3



Logística execució llosa intermèdia



Obres actuals

 Acabament obra civil accés, recintes 
de ventilació i sortida d’emergència

 Estructura interior pou

 Estructura interior connexió pou-túnel

 Andanes



Recintes emergència i ventilació 

Recinte emergència Recinte ventilació túnel



Estructura pou-túnel i andanes

Estructura connexió pou-túnel

Andana superior



Estructura pou



Vídeo evolució obres

Vídeo de CRC
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Logística obres 
llosa intermèdia

Inici: principis 2024

Final: primavera 2025

Estructura galeria 
connexió pou-túnel

Andanes

Recintes ventilació 
i emergència

Inici estructura 
interior
Inici: primavera 2025

Final: principis primavera 
2026

Recintes accés, 
emergència i 
ventilació costat 
muntanya

Acabament 
estructura interior

Inici: principis primavera 
2026

Final: estiu 2026

Arquitectura i 
instal·lacions

Urbanització

Fases obres



Ocupació actual

Des del 2 de febrer:

 2 carrils en sentit Besòs, un d’ells compartit bus i bici

 Anul·lats el gir del sentit Llobregat al Besòs i un dels 
passos de vianants 

Treballs puntuals fora del recinte d’obres 



Treballs recintes costat muntaya

 Cal ocupar els carrils de circulació actuals 
sentit Llobregat
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Canvi configuració sentit Llobregat
Previsió a partir de finals de març:

 Sentit Llobregat: 1 carril bici + 1 carril de circulació

 Sentit Besòs: 1 carril circulació + 1 carril bus/bici

 Vorera muntanya tallada

Caldrà tall puntual previ de circulació sentit Llobregat pels 
treballs corresponents 



Línies L9 i L10 del Metro.
Estació de Guinardó | Hospital de 
Sant Pau

Atenció ciutadana

Generalitat de Catalunya:

Consultes, suggeriments i petició d’informació general

https://territori.gencat.cat/contacte

Infraestructures de Catalunya:

Consultes, suggeriments, petició d’informació i 
reclamacions obres

bit.ly/tramits-infraestructures


